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LUKIJALLE 
Kokonaislääkityksen hallintaa varten on valmisteltu jo 2010-luvun alusta lähtien kan-
sallista lääkityslistaa osaksi valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita eli Kantaa. Lää-
kityslistan muodostaman kokonaiskuvan avulla olisi mahdollista toteuttaa nykyistä tur-
vallisempaa, taloudellisempaa ja rationaalisempaa lääkehoitoa. Kanta-kehittämisen 
kokonaisuudessa kokonaislääkityksen hallinnan tavoitteita ei ole saavutettu aikaisem-
pien suunnitelmien pohjalta. Valmistelukokonaisuudesta on esitetty erilaisia näkemyk-
siä siihen liittyvistä haasteita ja esteistä. Kokonaisuutena arvioiden lääkityslistan val-
mistelun kehitysvelan vaikutusten laajuudesta ja merkityksestä ei ollut selvää kuvaa. 
Tämän vuoksi STM arvioi, että on tarpeellista teettä ulkopuolinen selvitys lääkityslis-
tan valmisteluprojektin toimintavalmiuksista, nykytilan ongelmista, lainsäädäntötilan-
teesta ja mahdollisista kustannushyödyistä. Selvityksen suoritti KPMG oy:n asiantun-
tijat Janne Vesa ja Heikki Saarinen 11/2019-1/2020. 
Selvityksen tulokset toivat esiin lääkityslistan valmisteluun liittyviä puutteita, joita ovat 
mm. ohjausmenettelyt, epäselvä työnjako ja resurssihaasteet, yhteisesti sovitun koko-
naistavoitteen puuttuminen, lainsäädännön kehittämiseen liittyvät tekijät sekä sidos-
ryhmien osallistaminen. Valmistelun uudelleen käynnistyksessä on pikaisesti arvioi-
tava käynnissä olevien kehityssuuntien ja tehtävien sisältöjä ja priorisointia. Tämä 
edellyttää kokonaiskuvaa kehittämisestä. Jotta uudelleen käynnistetty työ etenee sille 
asetetussa tavoiteaikataulussa, kokonaisuus edellyttää toimivia päätöksentekomenet-
telyitä. Koska aihealue on kompleksinen ja liittymäpinnat moniulotteisia, valmisteluko-
konaisuus vaatii laaja-alaista sosiaali- ja terveydenhuollon, lääkehoidon ja tiedonhal-
linnan osaamista sekä ymmärtämistä. Selvityksen tulosten avulla voidaan kuitenkin 
tehdä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä valmistelun edistämiseksi tai uudelleen 
käynnistämiseksi. Ministeriö on sitoutunut turvaamaan edellytykset lääkityslistan ke-
hittämiseksi osana Kanta-palveluita ja tukee hankkeen ohjausta osana lääkeasioiden 
tiekartan mukaista yli hallituskausien jatkuvaa kehittämistyötä. 
Pasi Pohjola 
Helmikuussa 2020 
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1 Selvityksen toteutus 
1.1 Selvityksen tausta 
Kansallista lääkityslistaa on valmisteltu jo vuosia, jotta kokonaislääkityksen hallinta 
potilaan voimassa olevan keskitetyn lääkityslistan avulla saataisiin käyttöön. Tavoit-
teena on koostaa lääkityslista osaksi valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita 
(Kanta). Kannassa potilastietoa haetaan, kirjataan ja tallennetaan yhteisten periaattei-
den mukaisesti. Kun kansallinen lääkityslista on käytössä, voidaan välttää erilaisten, 
järjestelmäkohtaisten lääkityslistojen käyttö. Lisäksi samalla varmistetaan yhtenäisen 
lääkitystiedon käyttö lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa. Kaikki lääkitystiedot 
päivitetään keskistettyyn tietovarantoon, johon kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla toimi-
joilla on pääsy omien käyttöoikeuksiensa rajoissa. Lääkityslista parantaa lääkehoidon 
onnistumista ja mm. hoidon turvallisuutta. Samalla lääkehoidon tiedonhallinta tehos-
tuu ja lääkehoidosta tuotetaan yhtenäisempää tietopohjaa ohjauksen ja johtamisen 
avuksi.  
Kansallisen lääkityslistan kehittäminen alkoi kymmenisen vuotta sitten. STM on ohjan-
nut kehittämistä. THL on tuottanut tietosisältömäärittelyitä ja toiminnalisia vaatimuksia 
sekä Kela edistänyt teknistä toteutusta. Viimeisimmässä hankkeistuksessa THL toi-
mitti tammikuussa 2019 STM:lle lääkityslistan sen hetkisen hyvin yleistasoisen ja epä-
muodollisen suunnitelman, jossa lääkityslistan kehittämis- ja käyttöönottotyöt vaiheis-
tettiin vuosille 2019–2031 ja Kanta-tuotantokäytön kustannuksiksi arvioitiin 14 M€ 
kansallisen valmistelun osalta. STM:n asiantuntijat esittävät huolensa arviosta, jonka 
mukaan kokonaislääkityksen hallinta mahdollistuisi vasta vuonna 2031. Lisäksi selvisi, 
että vuoden 2019 lääkityslistan tavoitteita ei saavutettu. Tästä johtuen STM:n asian-
tuntijat esittivät, että olisi hyvä saada ulkopuolinen selvitys lääkityslistan valmisteluti-
lanteesta, jotta jatkotoimenpiteitä voitaisiin uudelleen arvioida, priorisoida ja käynnis-
tää. 
Tässä selvityksessä kuvataan lääkityslistan kehittämisen esteitä ja syitä tavoitteiden 
savuttamattomuudelle. Selvityksen toteutti KPMG Oy Ab. 
1.2 Selvityksen tavoite ja rajaukset 
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti teettää kansallisen lääkityslistan kehittämis- ja val-
mistelutilanteesta selvityksen, jossa keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 
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1. Mitkä ovat lääkityslistan valmisteluprojektin toimintavalmiudet ja -edellytykset 
tai esteet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin? 
2. Mitä hyötyjä lääkityslista tuottaa eri toimijoille, eri tasoilla (yksilö/asiakas, sote-
ammattihenkilö, palvelutuotanto, palvelun järjestäjä, kansallinen ohjaus, tiedon 
toisiokäyttö ja erityisesti tiedolla johtaminen, potilasturvallisuus, kustannusten 
hallinta, rajat ylittävä terveydenhuolto) ja millaisia vaikutuksia sillä on lääkehoi-
don kokonaisuudessa? 
3. Mitkä ovat lääkityslistan kustannushyödyt? Mikä on kustannushyötyjen odotet-
tava aikataulu ja suhde lääkityslistan arvioituihin tuotantovalmiuden sekä käyt-
töönoton kustannuksiin? 
4. Mikä on alueiden ja paikallisten toimijoiden ja tietojärjestelmien valmius lääki-
tyslistan edellyttämiin muutoksiin? 
5. Miten lääkityslistan tavoitteiden saavuttamista varmistetaan STM:n ohjauksen 
keinoin? 
6. Miten lääkityslistan tavoitteita ja käynnissä olevaa valmistelua tuetaan viestin-
nän keinoin? 
1.3 Selvityksen toteuttaminen ja aikataulu 
Selvitystyö aloitettiin marraskuussa 2019 ja se saatiin päätökseen tammikuussa 
2020. Selvityksen tietoaineiston muodostivat lääkehoidon tiedonhallintaan liittyvä kir-
jallinen aineisto, haastatteluaineisto sekä selvityksen tueksi toteutetun verkkokyselyn 
vastausten analyysitulokset. Selvitystyön etenemistä on ohjattu työn tilaajan ja selvi-
tysryhmän välisissä työkokouksissa. 
Selvityksessä käytetty kirjallinen aineisto koostui Sosiaali- ja terveysministeriön, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan tuottamista lääkehoidon tiedonhallinnan ke-
hittämiseen liittyvistä julkaisuista, kuten selvityksistä ja projektisuunnitelmista sekä tä-
män selvityksen käyttöön toimitetuista julkaisemattomista alustavista projektisuunni-
telmista ja muista työpapereista. Aineistona käytetyt kirjalliset lähteet on esitetty selvi-
tyksen liitteessä 5. 
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Selvitystä varten haastateltiin lääkityslistan kehittämisestä vastanneita johtajia ja ke-
hitystyössä mukana olleita asiantuntijoita Sosiaali- ja terveysministeriössä, Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksella ja Kelassa. Muiksi haastateltaviksi valittiin lääkityslistan ke-
hittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajia, kuten palveluntuottajien edus-
tajia, asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajia ja Fimean henkilöstöä. Toteutetut 
haastattelut on esitetty selvityksen liitteessä 2. 
Selvityksen tueksi kerättiin aineistoa avoimella verkkokyselyllä, jonka sisältö keskittyi 
kansallisen kehitystyön kannalta oleellisten kysymysten arviointiin. Kysymykset sisäl-
sivät sekä strukturoituja kysymyksiä, että mahdollisuuden täydentää vastausta va-
paalla tekstillä. Kyselyn saatekirjeessä todettiin, että yksittäistä vastaajaa ei tunnis-
teta vastauksissa. Verkkokyselystä tiedotettiin STM:n verkkosivuilla, ja kyselylinkkiä 
jaettiin laajasti tahoille, joita lääkityslistan kehittäminen koskettaa Kyselyllä ei pyritty 
tilastolliseen edustavuuteen. Kysely pidettiin avoinna 7.1.2020 – 21.1.2020. Kyselyyn 
saatiin kokonaisuudessaan 1826 vastausta. Vastausten kvantitatiivinen aineisto ana-
lysoitiin analyysimenetelmiä hyödyntäen ja avoimet vastaukset sisällönanalyysin me-
netelmällä. Kyselylomake on esitetty liitteessä 3. 
Selvityksen viitekehyksenä hyödynnettiin soveltuvin osin valtiovarainministeriön han-
kearvioinnin viitekehystä. Aineistosta tehdyt havainnot nykytilan toteutuksesta luoki-
teltiin viitekehyksen pääluokkien mukaisesti. Nykytilasta tehtyjen havaintojen pohjalta 
laadittiin toimenpidesuositukset lääkityslistan kehittämisen edistämiseksi tulevaisuu-
dessa. 
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1.4 Keskeiset käsitteet 
Tässä selvityksessä on käytetty Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin 
esiselvityksessä1 määriteltyjä käsitteitä. Osa käsitteistä esiintyy raportissa, ja osaa 
määritellyistä käsitteistä on hyödynnetty selvitystyön koostamisessa, eivätkä ne vält-
tämättä esiinny raportissa. Työhön vaikuttavat keskeiset käsitteet on listattu liit-
teessä 1. 
                                                     
 
1 STM: Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys. Työryhmämuistio. Sosi-
aali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:58. Sosiaali- ja terveysministeriö 2019. 
Kuva 1. Valtiovarainministeriön hankearvioinnin viitekehys. 
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2 Lääkityslistan aikaisempi 
valmistelu ja nykytila 
2.1 Keskeiset toimijat ja sidosyhmät 
2.1.1 Kehittämisen kolmikanta STM, THL ja Kela 
Lääkityslistan kehittämisestä vastaavina organisaatioina ovat olleet sosiaali- ja ter-
veysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kansaneläkelaitos 
(Kela), jotka muodostavat kehittämisen kolmikannan.  
Lääkityslista kuuluu Kanta-palveluiden kokonaiskehittämisen hankesalkkuun ja sisäl-
tyy nykyisessä hankkeistuksessa reseptialueen kehittämisprojektiin. STM:n Ohjaus-
osasto vastaa hankesalkkuun sisältyvien projektien ohjauksesta ja kehittämisprojek-
tien priorisoinnista. Lisäksi STM:n Hyvinvointi ja palveluosasto vastaa lainsäädäntöky-
symyksistä. STM:llä on kokonaisvastuu lääkityslistan kehittämisen strategisesta johta-
misesta.  
Kanta-palveluiden kehittämistä ohjaa Kanta-palveluiden ohjausryhmä, jonka puheen-
johtajuudesta vastaa THL. Lääkityslistan kehittäminen osana Kannan reseptialuetta 
on ollut yksi Kanta-palveluiden kehittämisprojekteista. Muita pakollisia muutoksia on 
priorisoitu lääkityslistan ohi lainsäädännöllisistä syistä tai poliittisen ohjauksen vuoksi. 
Ohjausryhmässä ovat edustettuina STM:n Digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikkö sekä 
THL ja Kela. Kanta-palveluiden ohjausryhmä on toiminut myös Lääkitysprojektin oh-
jausryhmänä. 
THL on vastannut laajemmasta kokonaislääkityksen hallinnasta, jonka keskeiseksi vä-
lineeksi on tunnistettu lääkityslistan toteuttaminen. THL:n lääkitysprojektissa lääkitys-
listaa varten on määritelty mm. lääkityslistan tietosisältörakenne, siihen liittyviä luoki-
tuksia ja koodistoja sekä toiminnallisuuksia ja toiminnallisia vaatimuksia. Alkuperäisen 
n. vuosien 2012-15 työskentelyn tuloksena laaditun laajan suunnitelman mukaista lää-
kityslistaa ei ole edistetty tuotantokäyttöön saakka, koska sen arvioitiin edellyttävän 
mm. säädösmuutoksia.  
Kelan vastuulla on Kanta-palveluiden tekninen toteutus. Vuonna 2019 noudatetun toi-
mintamallin mukaan THL on tilannut lääkityslistaan liittyvää kehitystyötä Kelalta. 
Vuonna 2019 Kelan työ keskittyi puolesta asioinnin toteuttamiseen Reseptikeskuk-
seen, ja tämä toteutus jatkuu alkuvuoden 2020.  
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2.1.2 Fimea 
Fimean toiminnalla on suoria liittymä- ja yhtymäkohtia lääkityslistan kehittämiseen eri-
tyisesti lääkevalmisteen perustietojen tuottamisessa, keskeisten luokitusten ylläpi-
dossa, lääkehoitoon liittyvässä valvonnassa ja EU-lääkelainsäädännön mukaisissa 
toiminnoissa, kuten myyntilupien hallinta ja turvallisuusvalvonta sekä muussa regu-
laatiossa. THL ja Fimea ovat tehneet yhteistyötä lääkehoidon luokitussisältöjen 
osalta. Osana lääkityslistan valmistelua Fimeaa ei ole riittävästi osallistettu kansalli-
seen yhteistyöhön mm. ohjauskokonaisuuteen liittyvien tekijöiden vuoksi. Vuonna 
2019 STM:n asiantuntijat tunnistavat Fimean keskeisen roolin osana valmistelukoko-
naisuutta, ja yhteistyötä käynnistettiin lääkehoidon kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys-
työssä, jotta tiedonhallinnan nykytila saatiin kuvattua. 
2.1.3 Apteekit ja Apteekkariliitto 
Apteekit vastaavat reseptien lääkejakelusta ja ovat keskeinen lääkityslistan tietojen 
käyttäjä ja myös lääkityslistan tiedon tuottaja. Apteekin kannalta tieto voimassa ole-
vasta lääkityksestä ja annostuksesta on oleellista potilaiden toimitettavan lääkityksen 
kannalta. Apteekit toimittavat Kanta-palveluun jakelutiedon siitä, mitä lääkkeitä ja 
kuinka paljon potilaat ovat hakeneet. 
Apteekkariliitto odottaa lääkityslistan parantavan osaltaan asiakkaan tietojen käyttä-
mistä apteekkipalveluissa ja selventävän tietoa asiakkaan nykyisestä lääkityksestä ja 
lääkkeiden annostuksesta. Lääkityslistalla voidaan vähentää epäselvyyksiä asiakkai-
den lääkemääräyksiin liittyen ja tehostaa apteekkien työtä. Apteekkien toiveena on 
myös nopean kommunikoinnin mahdollistaminen lääkkeen määränneiden terveyden-
huollon ammattihenkilöiden ja apteekkien henkilökunnan välille lääkemääräyksissä 
olevien epäselvyyksien selvittämiseksi. 
2.1.4 Sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät ja kunnat 
Sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien ja kuntien terveydenhuollon yksiköiden terveyden-
huoltohenkilöstö käyttää päivittäisessä työssään lääkitystietoa. Lääkehoidon tiedon-
hallinnan sujuvuus on keskeinen osa ammattihenkilön päivittäistyötä, kun nykytilassa 
lääkehoidon tiedon hakemiseen ja yhdistelemiseen eri lähteistä kuluu työaikaa. Lääki-
tyslista rakenteistaa lääkehoidon tietoa, minkä avulla ammattihenkilöille tarjotaan ke-
hittyneempiä työvälineitä ja sähköistä päätöksentukea osana potilas- ja asiakastieto-
järjestelmiä. Kansallinen lääkityslista tarjoaa ajantasaisen kokonaislääkityksen am-
mattihenkilöiden käyttöön.  
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Potilastietojärjestelmiin voidaan hakea Kanta-palveluista Reseptikeskuksen tallennet-
tuja avohoidon lääkemääräysten määräys- ja toimitustietoja sekä Potilastiedon arkis-
toon tallennettuja lääkehoidon merkintöjä, kuten suunnittelu- tai seurantavaiheen ha-
vaintoja.  Turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi on oleellista, että ammattihenkilö 
voi luottaa käsittelemänsä lääkityslistan kuvastavan potilaan ajantasaista lääkitystie-
toa kattavasti. Lisäksi lääkityslistan odotetaan tuovan työaikasäästöjä, koska vastaa-
vaa kokonaislääkityksen ajantasaista koostamista suoritetaan nykytilassa usein myös 
manuaalisesti tai useamman ammattihenkilön toimesta. 
Vastaavasti, kuten terveydenhuollossa, on sosiaalihuollon ammattihenkilöillä (mm. 
vanhuspalvelut, päihdepalvelut, mielenterveyspalvelut) tarve potilaiden lääkitystiedon 
saantiin, turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ja lääkehoidon arviointiin.  
2.1.5 Yksityiset terveydenhuollon yritykset 
Terveydenhuollon yritysten rooli lääkityslistan tiedontuottajina ja hyödyntäjinä on hyvin 
samanlainen kuin julkisen terveydenhuollon toimijoilla. Tiedonhallinnan osalta oman 
haasteensa tuo yksityisten toimijoiden liittyminen Kanta-palveluihin julkista terveyden-
huoltoa myöhäisemmässä vaiheessa. Tuohon ajankohtaan mennessä yksityisen ter-
veydenhuollon toimijoilla oli jo omia ratkaisuja lääkehoidon tiedonhallintaan liittyen. 
Yksityisessä terveydenhuollossa on panostettu myös järjestelmäratkaisujen käytettä-
vyyteen.   
2.1.6 Ihminen/asiakas/potilas eli lääkkeen käyttäjä 
Terveydenhuollon asiakkaalle lääkityslista mahdollistaa paremman ja laajemman 
oman lääkityksen seurannan, jos lääkityslistaan lisätään myös asiakkaan käyttämät 
reseptivapaat lääkkeet. Asiakkaan rooli muuttuu myös lääkityslistan toteutuessa niin, 
että hänen tulee tehdä kirjaukset lääkityslistaan siitä, mitä ja miten hän lääkkeitä käyt-
tää, jotta lääkkeiden todellinen käyttö päivittyy järjestelmään. 
Asiakkaan roolin yhteydessä tulee huomioida myös omaiset, jotka usein toimivat las-
ten ja vanhusten puolesta lääkehoidon asiakkaina. 
2.2 Lääkityslistan aikaisempi valmistelu 
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) astui voimaan vuonna 2007. Sähköi-
sen lääkemääräyksen tarkoituksena on parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta sekä 
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helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista toteuttamalla järjes-
telmä, jossa potilaan lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti valtakunnalliseen 
Reseptikeskukseen ja jossa Reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset voidaan 
toimittaa potilaalle hänen haluamanaan ajankohtana hänen valitsemastaan aptee-
kista. Reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset mahdollistavat potilaan suostu-
muksella hänen kokonaislääkityksensä selvittämisen ja huomioon ottamisen lääke-
hoitoa toteutettaessa. Lisäksi Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon koottuja tietoja 
voidaan hyödyntää terveydenhuollon viranomaistoiminnassa.2  
Reseptikeskukseen tallennetaan sähköiset lääkemääräykset ja niiden toimitustiedot. 
Nykyisessä tuotantoversiossa Reseptikeskuksen sisällöistä osa on tekstipohjaisia 
kenttiä, kuten annostustiedot, minkä vuoksi tietoja ei voida hyödyntää järjestelmäta-
son tiedonkäsittelyssä. Reseptikeskukseen ei lain mukaisesti tälläkään hetkellä kirjata 
potilaan käyttämiä lääkkeitä tai todellisia annostuksia vaan ainoastaan reseptien 
lääke- ja annostustietoja. 
Vuonna 2013 määrittelyt pohjautuivat silloiseen tilanteeseen, jossa lääkehoidon tiedot 
tallennettiin Potilastiedon arkistoon. Tiedot löytyivät lääkehoito-otsikon alta.  Arkiston 
tietosisältöä lähdettiin kuvaamaan rakenteisessa muodossa keskeisten lääkehoidon 
tietojen osalta.  Tarkoituksena oli, että tiedonhallintapalvelu koostaisi lääkemerkin-
nöistä ajantasaisen lääkityslistan. Tälle listalle oli tarve tuoda myös Reseptikeskuksen 
sisältöjä, joita varten Reseptikeskukseen esitettiin rakenteisten tietojen, kuten raken-
teisen annostuksen lisäämistä.3 
Vuonna 2015 julkaistiin Potilastiedon Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnalli-
set määrittelyt4, joita päivitettiin myöhemmin5. Tiedonhallintapalvelun yhdeksi tavoit-
teeksi asetettiin valtakunnallisen yhtenäisen ja yhteiskäyttöisen lääkityslistan käyt-
töönotto. Lääkityslistan määriteltiin näkyvän samanlaisena kaikille potilaan hoitoon 
osallistuville tahoille potilastietojärjestelmissä ja potilaalle itselleen Omakannan 
kautta. Kanta-arkkitehtuurin mukaisesti potilaskertomusmerkinnät määriteltiin tallen-
nettavan Potilastiedon arkistoon ja reseptit Reseptikeskukseen6. Tässä vaiheessa 
lääkityslistan määrittelyä tarkennettiin siten, että tiedonhallintapalvelu yhdistäisi sen 
sisällön Potilastiedon arkiston merkinnöistä ja Reseptikeskuksen sisällöstä. Tässä 
                                                     
 
2 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2017), 1 § 
3 Potilastiedon arkiston toimintamallit, v. 2.0, 18.9.2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kanta-
palvelut. https://www.kanta.fi/documents/20143/106832/Potilastiedon+arkiston+toimintamal-
lit.pdf/39510f48-3aec-0bcb-1513-af182fc00d5d 
4 Virkkunen, Heikki; Mäkelä-Bengs, Päivi; Suhonen, Jari; Vuokko, Riikka: Tiedonhallintapalvelun 
periaatteet ja toiminnallinen määrittely, versio 2015.  
5 Virkkunen, Heikki; Mäkelä-Bengs, Päivi; Suhonen, Jari; Vuokko, Riikka: Tiedonhallintapalvelun 
periaatteet ja toiminnallinen määrittely, versio 2016. 
6 Virkkunen, Heikki; Mäkelä-Bengs, Päivi; Vuokko, Riikka: Lääkitysmäärittelyt 2016. Lääkemer-
kintä, resepti ja Lääkityslista. Projektisuunnitelma, v.1.0. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015. 
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vaiheessa kahdesta lähteestä yhdistetyn lääkityslistan haasteeksi arvioitiin ajantasai-
sen tiedon synkronointi Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen välillä.  
Lääkemääräyksen kirjaamisesta muodostuu Kannan nykyisessä arkkitehtuurissa 
kaksi tallennusta, resepti ja potilaskertomusmerkintä. Kaksoiskirjausten pitäminen 
synkronoituna saattaisi muodostua ongelmaksi tilanteissa, kun tieto päivittyy esimer-
kiksi Reseptikeskukseen apteekin korjausmerkintänä. Toisaalta Reseptikeskuksen ja 
Potilastiedon arkiston käyttöoikeudet tuottavat ongelmia. Apteekeilla ei ole lain mu-
kaisia oikeuksia lukea potilaan hoitotietoja. Esimerkiksi apteekin merkinnät tulisi päi-
vittää mukaan lääkityslistalle, jos tiedonhallintapalvelu tuottaisi sen.  
Syyskuussa 2015 Kantapalveluiden ohjausryhmässä linjattiin, että lääkityslista toteu-
tettaisiin yhdenmukaisesti Reseptikeskuksen kanssa, eikä siten kaksinkertaista kir-
jausta tarvittaisi. Toteutus edellyttäisi sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 
(2007/61) kirjauksen muuttamista siten, että Reseptikeskuksessa voidaan hallita muu-
takin lääkehoidon tietoa kuin reseptitietoja. Näitä vuonna 2015 tunnistettuja säädös-
muutostarpeita ei ole toteutettu tai niiden tarvetta ei ole muutoin STM:ssä arvioitu. 
Lääkityslistan kehitystyössä on tunnistettu tarpeita myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (2007/159) sekä lääkkeen mää-
räämisestä annetun asetuksen (2010/1008) muutoksiin. Näitä lainsäädäntömuutoksia 
ei ole vielä toteutettu. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon kokonaisarkkitehtuuria kehittäneessä KAJAKKI-
projektissa keskityttiin sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kannalta keskeisiin 
yhteisten ratkaisujen tunnistamiseen ja terveydenhuollon tavoitetilan päivittämiseen. 
Projektin loppuraporttiluonnoksessa7 todettiin, että kokonaislääkityksen hallinnan rat-
kaisun pohjautuminen Reseptikeskuksen nykyisiin rajapintoihin ja niitä laajentaen py-
ritään toiminnalliseen yksinkertaisuuteen. Reseptikeskuksen tietosisällön yhdistämi-
nen osaksi potilasasiakirjamerkintöjä poistaisi kaksinkertaisen kirjaamisen vaatimuk-
sen ja tietovarastojen synkronointivaateen osittain päällekkäisten tietovarastojen 
osalta. Raportin mukaan kokonaislääkityksen yhdistämisellä yhteen tietokantaan saa-
vutetaan ajantasainen lääkityslista, joka on saatavilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöillä sekä potilaalla itsellään. Lääkityslistan kerrottiin syntyvän ilman 
erillistä työtä pääosin normaalin lääkemääräysten kirjoittamisen osana. 
                                                     
 
7 Porrasmaa, Jari; Kärkkäinen, Anna; Jalonen, Marko; Hyppönen, Konstantin; Alkula, 
Riitta; Rahkila-Bergström, Raija; Rötsä, Maarit; Komulainen, Joni; Poutanen, Mikko: 
KAJAKKI-projektin loppuraporttiluonnos. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkki-
tehtuuri. Sote-yhteiset palvelut ja terveydenhuolto 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2016:28. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2016. 
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Lääkemääritykset 2016 -projektin projektisuunnitelma päivitettiin KAJAKKI-projektin 
tulosten perusteella8. Lääkemääritykset 2016 -projekti ei kuitenkaan edennyt päivite-
tyn projektisuunnitelman mukaisesti.  Merkittävimmäksi syyksi projektin viivästymiselle 
tunnistettiin haastatteluissa haasteet projektin resursoinnissa. Vuosina 2016-2018 
Lääkitysmäärittelyt 2016 projektissa mukana olleita henkilöitä on siirtynyt muihin teh-
täviin sekä THL:ltä että Kelalta. Vuosien 2016-2017 aikana THL:ssä vaihtui henkilös-
töä, ja samalla siirtyneiden avainhenkilöiden mukana menetettiin osaamista. Samaan 
aikaan myös Kelalta siirtyi joitakin avainhenkilöitä muihin tehtäviin. Kelan resurssien 
parantuessa THL:n projektiryhmässä oli vaihtuvuutta, eikä toiminnallisia määrittelyitä 
saatu edistettyä. Kun THL:n resursseihin saatiin parannusta vuoden 2018 keväällä 
projektia pyrittiin edistämään ja projektisuunnitelmaa päivitettiin (versio 3.1 ja 3.2). 
Tässä yhteydessä projektin nimi myös vaihtui ja siitä kutsuttiin Lääkitysprojekti vaihe 
1:ksi. Vuosien 2018 ja 2019 aikana Kela ei irrottanut resursseja THL:n kanssa yh-
dessä tehtävään määrittelytyöhön. Näin ollen Kelan ja THL:n lääkityslistan kehitystyö-
hön varattujen resurssien käyttöä ei ole ohjattu riittävästi STM:n taholta, eikä resurs-
seja ole myöskään ollut kohdistaa tarvittavaan kehitystyöhön. 
STM:n Rationaalisen lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämisen raportissa9 ehdotettiin 
potilaan Oman lääkityslistan pohjautuvan valtakunnallisiin Kanta-tietojärjestelmäpal-
veluihin. Raportissa korostettiin lääkityslistan alkuperäisiä tavoitteita: lääkityslista nä-
kyisi saman sisältöisinä kaikille potilaan hoitoon osallistuville tahoille ja kaikki hoitoon 
osallistuvat lääkitysmerkintöjä tekevät ammattihenkilöt myös päivittäisivät sitä omia 
kirjauksia tekemällä. Lääkityslista olisi ajantasaisesti saatavissa Kanta-palveluista. 
Raportissa tunnistettiin, että lääkitysmerkintöjen tallentaminen Reseptikeskukseen 
edellyttää tarkennuksia käyttöoikeusmäärittelyihin mm. hoitajien merkintöjen osalta.  
Vuonna 2019 THL laati työpaperin lääkityslistan alustavasta tavoitteellisesta kehitys-
suunnitelmasta10. Työpaperissa määriteltiin lääkityslistan toteutuksen edellyttämiä ke-
hittämistoimia vuosille 2020-2028. Vuoden 2019 lopulla Kela ja THL laativat vaiheis-
tetun suunnitelman lääkityslistan kehittämisestä11. Dokumentissa kuvataan, miten 
THL ja Kela toteuttavat potilaan lääkityslistan suunnittelun ja määrittelyn sekä sen to-
teutuksen ja käyttöönoton vuosina 2020-2025. Suunnitelman mukaan vuoden 2024 
loppuun mennessä Reseptikeskus ja Kelain olisivat valmiita tuotantoon sekä rajat ylit-
                                                     
 
8 Virkkunen, Heikki; Mäkelä-Bengs, Päivi; Vuokko, Riikka: Lääkitysmäärittelyt 2016. Lääkemer-
kintä, resepti ja Lääkityslista. Projektisuunnitelma, v. 2.3.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016. 
9 Rationaalisen lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen. Työryhmän raportti. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön raportteja ja muistioita 11/2018. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2018. 
10 THL: Lääkityslistan alustava tavoitteellinen kehityssuunnitelma. Työpaperi 18.1.2019. (julkai-
sematon) 
11 Relander, Toni; Virkkunen, Heikki; Hyppönen, Konstantin; Köli, Katriina; Nurmi, Harri; Pentti-
nen, Tiina; Vainio, Kirsi; Vornanen, Erja: Lääkityslistan kehittämissuunnitelma. Suunnitelma, Ver-
sio 0,4. Kela: Kanta-palvelut, 11.10.2019. 
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tävä resepti olisi tuotannossa yhteensopiva. Seuraavissa vaiheissa olisi tarkoitus jat-
kaa lääkityslistan tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien laajentamista STM:n raporttiin 
(2019:5)12 sisältyvän tiekartan mukaisesti. 
2.3 Lääkitystiedon liikkuminen osapuolten 
välillä 
Lääkitystiedon käsittelyyn terveydenhuollon sektorilla osallistuu monta osapuolta. 
Näiden rooleja ja lääkitystiedon liikkuvuutta on kuvattu tarkemmin Lääkehoidon tie-
donhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvityksessä13. Oheinen kuva 2 esittää lääki-
tystiedon liikkumisen eri osapuolten välillä. 
Lääkityslistan käyttöön liittyvä operatiivinen tieto liikkuu sote-palveluiden tuottajien, 
Kelan, apteekkien ja asiakkaan välillä. Lääkkeiden turvallisuuden kannalta on tär-
keää, että näillä osapuolilla on sama tieto voimassa olevasta lääkityksestä. 
Tämän lisäksi useat muutkin tahot tuottavat tietoa lääkityslistaa varten, kuten Fimea 
ja lääketeollisuus. Myös eri viranomaistahot ja muut sosiaali- ja terveysalan toimijat 
hyödyntävät lääkitystietoa toiminnassaan, jolloin lääkitystiedon toisiokäytöllä on mer-
kittävä rooli. 
                                                     
 
12 STM: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Virkamies-
muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:5. Sosiaali- ja terveysministe-
riö, Helsinki 2019. 
13 STM: Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys. Työryhmämoistio. Sosi-
aali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:58. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 
2019. 
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Kuva 2. Lääkitystiedon liikkuminen eri osapuolten välillä 
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3 Havainnot lääkityslistan nykytilan 
toteutuksesta 
Havainnot lääkityslistan nykytilan toteutuksesta käsitellään valtiovarainministeriön 
hankearvioinnin viitekehyksen avulla (kuva 1.), jossa tarkastelu on jaettu viiteen eri 
näkökulmaan: 
• vaikuttavuus 
• tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 
• kyvykkyys ja osaaminen 
• yhteentoimivuus 
• toteutettavuus. 
3.1 Vaikuttavuus 
Lääkityslistan tunnistetuilla hyödyillä olisi merkittäviä vaikuttavuustekijöitä terveyden-
huollon asiakkaille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, palvelujärjestel-
män ohjaukseen sekä yhteiskunnallisella tasolla mm. palveluiden kestävään kustan-
nuskehitykseen.  
Terveydenhuollon asiakkaiden vaikuttavuustekijät edistävät asiakkaan oman lääke-
hoidon hallintaa: 
• Asiakkaalla olisi parempi kokonaiskuva voimassa olevasta lääkityksestään 
• Asiakas voisi tallettaa omia lääkitystietojaan Kanta-palveluun Omatietovaran-
non kautta 
Terveydenhuollon (ja jatkokehityksen myötä sosiaalihuollon) ammattihenkilön kan-
nalta merkittävämpiä vaikuttavuustekijöitä olisivat: 
• Ammattihenkilöillä ja apteekkitoimijoilla olisi parempi kokonaiskuva asiakkaan 
voimassaolevasta lääkityksestä. 
• Lääkityslistan avulla tieto asiakkaan lääkityksestä voitaisiin hakea Kannasta 
organisaatioriippumattomasti ajantasaisena ja kattavana (ensimmäisissä vai-
heissa avohoitolääkityksen osalta).  
• Jos asiakkaasta olisi ajantasainen lääkityslista saatavilla, hoitoa voidaan to-
teuttaa turvallisemmin ja laadukkaammin.  
• Myös ensihoidossa voimassa olevalla lääkityslistalla on tärkeä merkitys, kun 
selvitetään potilaan tilaa ja suunnitellaan ensihoidon toimenpiteitä. 
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Yhteiskunnan kannalta merkittävämpiä vaikuttavuustekijöitä ovat: 
• Lääkehoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on mahdollista seurata 
nykyistä kattavammin ja ajantaseiseen tietoon perustuen.  
• Lääkitystietojen toissijainen käyttäminen tilastointiin, tutkimukseen, kehittä-
mis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisoh-
jaukseen ja muihin valvonta- sekä selvitystehtäviin mahdollistaa tiedon käyt-
tämisen aiempaa tehokkaammin. 
Nämä vaikuttavuustekijät ovat jääneet toteutumatta lääkitysvalmistelun monissa vai-
heissa. Osana THL:n valmistelua on tunnistettu lääkityslistan mahdollisia vaikutta-
vuushyötyjä, mutta niitä ei ole missään lääkityslistan valmisteluvaiheessa arvioitu sys-
temaattisesti.  
Osastolääkityksen vaikuttavuudesta lääkityslistalla oli haastatelluilla eriäviä näkemyk-
siä. Osan haastateltavista näkemys oli, että osastolääkitystä tulisi hallita pelkästään 
sote-palveluntarjoajien potilasjärjestelmissä, koska osastolääkitys on lyhytaikaista ja 
akuuttiin tilanteeseen annettavaa lääkitystä ja koska sen mukaanotto lääkityslistaan 
monimutkaistuttaa toteutusta. Osa haastateltavista olisi ottanut myös osastolääkityk-
sen mukaan ja korosti, että varsinkin osastoilla annetuilla pitkäaikaisvaikutteisilla 
lääkkeillä on merkitystä lääkityksen kokonaisvaikutuksen kannalta. 
3.2 Tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 
Tuottavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden kannalta lääkityslistan toteutuksessa 
keskeisiä ominaisuuksia lääkitystiedon rakenteisuuden lisääminen Reseptikeskuk-
sessa määrätyn lääkkeen yhdistäminen yksilöivällä tunnisteella saman lääkkeen re-
septit yhdeksi jatkumoksi sekä hoidon kannalta tarvittavan tiedon tuottaminen lääki-
tyslistalle. Alustavassa suunnitelmassa näistä ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena 
on mm. lääkkeen annostuksen rakenteisuuden lisääminen, mikä helpottaisi tiedon 
siirtämistä potilastietojärjestelmiin. 
Rakenteisen annostuksen yhteydessä otetaan Kanta-palvelun Reseptikeskuksessa 
käyttöön rakenteiset annostustiedot, jotka tällä hetkellä ovat vapaan tekstin muo-
dossa. Rakenteinen annostustieto helpottaa lääkitystiedon käsittelyä potilastietojär-
jestelmissä ja siellä olevan lääkityslistan ylläpitoa sekä ehkäisee lääkkeen väärää an-
nostusta. Rakenteisen annostustiedon avulla voidaan tehostaa myös lääkkeiden an-
nosjakelun toimintaa ja vähentää sen kustannuksia. 
Yhtenä ensimmäisen vaiheen mahdollisena kehityssuuntana on, että lääkityksen seu-
rannan parantamiseksi yhdistetään määrätyn lääkkeen yksilöivällä tunnisteella saman 
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määrätyn lääkkeen reseptit yhdeksi jatkumoksi, jolloin pystytään ehkäisemään pääl-
lekkäisten reseptien yhtäaikaista voimassaoloa. Tämä keventäisi ammattihenkilöiden 
työtaakkaa, kun järjestelmätasolla tapahtuva päättely hoitaisi yhdistelyn. Tämä tavoite 
edellyttäisi vielä kansainvälisten standardien vaikutusten arviointia kansalliseen toteu-
tukseen. 
Nykyistä Reseptikeskusta pidetään ammattihenkilöstön keskuudessa monimutkai-
sena ja hankalana käyttää olemassa olevien potilastietojärjestelmien käyttöliittymien 
kautta. Esimerkiksi uuden reseptin kirjoittaminen on nopeampaa kuin voimassa ole-
van reseptin päivittäminen tai reseptin mitätöinti. Tämä on johtanut siihen, että Re-
septikeskuksessa on voimassa olevia päällekkäisiä reseptejä samasta lääkkeestä, 
jolloin terveydenhoitohenkilökunnan ja apteekkien on työlästä selvittää, mikä on tällä 
hetkellä käytössä oleva lääkitys ja siihen liittyvä annostus. Tästä aiheutuu merkittä-
vässä määrin ylimääräistä työtä sekä lääkäreille että apteekeille.  
Hoidon kannalta tarvittava lääkitystietotieto Kanta-palveluissa mahdollistaa lääkehoi-
don tilannekuvan muodostamisen, joka nopeuttaa terveydenhuollon henkilökunnan 
työtä, kun selvitetään asiakkaan lääkityksen nykytilaa ja arvioidaan sen vaikutta-
vuutta. 
Rakenteisen annostuksen puuttumista on arvioitu mm. käynnissä olevissa alueelli-
sissa järjestelmähankkeissa kustannustehokkuuden näkökulmasta.  Esimerkiksi HUS 
Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, Helsingissä, Vantaalla, Kirkkonummella, Kau-
niaisissa, Tuusulassa ja Keravalla käyttöön otettavassa Apotti-järjestelmässä14 on 
oma lääkityslista, johon joudutaan merkitsemään käsin rakenteinen annostus sekä re-
septien ajantasaisuus. Apotti-hankkeen tekemän arvion mukaan tämä tulee viemään 
Apotin käyttöönottavilta organisaatioilta aikaa noin puoli tuntia per potilas. Apottiin tu-
levan noin 1,6 milj. potilaan osalta tämä merkitsee noin 170 henkilötyövuoden ylimää-
räistä työpanosta. 
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita potilastietojärjestelmien uudistamishank-
keita ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointihankkeita, joissa on tehty val-
mistelevaa työtä lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisuuden toteuttamiseksi ja joihin 
Kanta-palveluun toteutettava lääkityslista vaikuttaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
on käynnistänyt uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan yhteistyössä 
KL-Kuntahankinnat Oy:n, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Siun Soten, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten, Vaasan 
sairaanhoitopiirin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin kanssa. UNA 
                                                     
 
14 Kirjoitushetkellä käytössä vain HUS:in Peijaksen sairaalassa ja Vantaalla. 
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Oy toteuttaa omistaja-asiakkailleen sote-toimijoiden nykyisiä ja tulevia toiminnallisia 
tarpeita palvelevia ratkaisuja ICT-kehittämisyhteistyössä. 
Lääkityslistan tavoitteiden saavuttamiseksi valtakunnallisessa käyttöönotossa on huo-
mioitava myös tarvittavat toiminnan muutostarpeet. Yhtenäiseen lääkityslistaan siirty-
minen edellyttää palvelun tuottajilta siirtymävaiheessa huomattavan järjestelmämuu-
tostyön ja toiminnan koulutuspanostuksen. Käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia 
myös palvelun tuottajille.  
Keskeiset kansalliset toimijat eivät ole tuottaneet lääkityslistan toteutuksesta kustan-
nushyötyanalyysiä, jossa olisi esitetty toteutuksen kokonaiskustannukset ja analysoitu 
hyötyjä. Tämän selvityksen haastatteluissa lähes kaikki haastateltavat arvioivat lääki-
tyslistan käyttöönoton tuottavan taloudellisia hyötyjä.  Lääkityslistalla odotetaan ole-
van myönteisiä vaikutuksia terveydenhuollon tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 
3.3 Kyvykkyys ja osaaminen 
Haastatteluissa lääkityslistan viivästymisen keskeiseksi syyksi on esitetty lääkityspro-
jektin resursointiongelmat: 
− Lääkitysprojektin avainhenkilöt ovat vaihtuneet tiuhaan erityisesti THL:ssä 
2016-2018.  
− Kelan lääkitysprojektiin ja sen tehtäviin resursoitujen henkilöiden työpanosta 
on käytetty muissa Kelan projekteissa, jotka on priorisoitu tärkeämmiksi 
Kanta-ohjauksen piirissä. 
− STM:n Digitalisaatio ja tiedonhallintayksikön henkilöstössä on ollut viime vuo-
sina paljon vaihdoksia. 
− STM:n lääkehoidon tiedonhallinnan ohjauksen ja lainsäädäntöasioiden vas-
tuuhenkilöissä on ollut vaihtuvuutta, ja lääkehoidon tiedonhallinnan kysymyk-
set eivät ole priorisoituneet resursointipäätöksissä. 
Resurssien synkronointi ja priorisointi ei ole onnistunut THL:n ja Kelan projekteissa. 
Tätä on vaikeuttanut resurssien eri omistajat ja hajaantunut ohjaus. 
Haastatteluissa tuotiin esille, että esim. 2019 alaikäisen puolesta-asioinnin toteutus 
Kanta-palvelussa ja kansainvälinen rajat ylittävä resepti priorisoitiin lääkityslistaa tär-
keämmiksi sisällöiksi osana reseptialueen kehittämistä. Pidempää aikaväliä tarkastel-
len lääkityslistan toteutumattomuuden haasteet liittyvät kuitenkin laajempaan ohjaus-
kokonaisuuteen.  
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3.4 Yhteentoimivuus 
Lääkityslistan toteutuksesta on ollut näkemyseroja STM:n, THL:n ja Kelan asiantunti-
joiden välillä. 
−  Aluksi lääkityslistan toiminnallisia määrittelyjä tehtiin THL:ssä osana Kannan 
tiedonhallintapalvelun kehittämistä. Tässä määrittelyssä päädyttiin siihen, 
että lääkityslista olisi koostettu Reseptikeskuksen ja Potilastiedon arkiston ra-
kenteisista tietosisällöistä. Lääkitysprojektin ensimmäiset projektisuunnitelmat 
vuodelta 2015 on tehty tämän määrittelyn pohjalta. 
− Seuraavana vaihtoehtona oli lääkityslistan toteuttaminen Reseptikeskuksen 
yhteyteen. Tämä vaihtoehto esitettiin Kajakki-yhteistyössä, mutta ei hyväksy-
tetty ohjausrakenteissa. Lääkitysprojektin projektisuunnitelma kuitenkin päivi-
tettiin keväällä 2016 tämän vaihtoehdon mukaiseksi. 
Tehdystä arkkitehtuurilinjauksesta esiintyi haastatteluissa erilaisia näkemyksiä. Ainoa 
päätösdokumentaatio nykyisen ratkaisuvaihtoehdon osalta on löydettävissä Kanta-
palveluiden ohjausryhmämuistiosta syyskuussa 2015. THL päivitti määrittelyt em. Re-
septikeskusvaihtoehdon mukaiseksi. Tässä vaiheessa keskeiseksi kokonaisuuden 
edistämisen haasteeksi tunnistettiin lääkelainsäädännön uudistamistarpeet, jotka joh-
tivat valmistelun edelleen viivästymiseen. 
3.5 Toteutettavuus 
Lääkityslistan kehittämisen tavoitteista ja aiempina vuosina tehdyistä ratkaisuista on 
vaikea muodostaa selkeää kokonaiskäsitystä. Lääkityslistan kehittämiseksi on tehty 
monien osa-alueiden ja osakokonaisuuksien osalta ansiokasta työtä, joka ei ole konk-
retisoitunut lääkityslistan edistämiseksi. Lääkityslistan kokonaiskehittämiselle ei ole 
vuoteen 2019 mennessä valmisteltu  
− selkeää STM-ohjaus- ja johtamismallia 
− hyväksyttyä yhteistä visiota ja linjauksia 
− hyväksyttyä pitkäjänteistä hanke- tai projektisuunnitelmaa tai toteutusaikatau-
lua 
− hyväksyttyä pitkäjänteistä rahoitusta 
THL:llä ja Kelalla on ollut Lääkitysprojektin toteutustavasta erilaiset näkemykset 
omien organisaatioidensa toimintamallien ja käytössä olleiden välineiden puitteissa. 
THL on tehnyt laajaa toiminnallista määrittelyä, joka on haluttu saada valmiiksi ennen 
teknistä määrittelyä ja toteutusta. Kela on halunnut pilkkoa teknisen määrittelyn pie-
nempiin vaiheisiin ja edetä pienemmin askelin.  
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Haastatteluissa useat tahot ovat esittäneet, että lääkityslistan toteutus pitäisi pilkkoa 
pienempiin kokonaisuuksiin ja edetä niiden toteutuksessa vaiheittain. Esimerkiksi en-
simmäisen vaiheen tärkeimpinä tavoitteina pidetään: 
− reseptin rakenteisen annostuksen toteutusta ja 
− lääkkeen yksilöivää tunnistetta, jolla saman määrätyn lääkkeen reseptit saa-
daan yhdeksi lääkityksen jatkumoksi.  
Lääkityslistan toteutus Reseptikeskukseen edellyttää selvitystä mahdollisista lainsää-
dännöllisistä muutoksista. Haastatteluissa tuotiin mielipiteenä esiin, että suurempia 
muutoksia tarvittaisiin lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lääkelakiin sekä niihin 
liittyviin asetuksiin. Tämän lisäksi pienempiä muutoksia tarvitaan useisiin muihin lakei-
hin. Muutostarpeet ovat laajoja ja toisistaan riippuvaisia lääkehoidon tiedonhallinnan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Lääkityslistan tavoitteiden osalta lainsäädännön muutok-
sella haluttaisiin vahvistaa Reseptikeskuksen sisältörakenteiden ja siihen liittyvän ter-
minologian muuttaminen tavoitteiden mukaisiksi. Näiden muutosten vaikutuksesta Re-
septikeskuksen rooli muuttuisi nykyisestä. Käytännössä tämä merkitsee lähestymista-
van muutosta Reseptikeskuksesta lääkitys- ja lääkehoitopainotteiseen toiminnollisuu-
teen. Lainsäädäntömuutoksia ei ole arvioitu, minkä vuoksi lääkityslistan teknistä mää-
rittelyä ja toteutusta ei ole aloitettu. Lainsäädäntömuutoksia olisi pitänyt arvioida oh-
jausrakenteissa jo niissä projektivaiheissa, joissa etenemisen esteet tunnistettiin. 
Lääkityslistan toteutuksen kannalta haastatteluissa tunnistettiin mahdollisia valmiste-
lukokonaisuuteen liittyviä tekijöitä: 
− Asiakastietolain uudistaminen. 
− Muista tarvittavista lainsäädännön muutostarpeista THL on tehnyt alustavan 
arvion. 
− STM:n lainsäädäntöresurssit ovat kohdentuneet viime vuosina sote- ja maa-
kuntauudistuksen säädöstyöhön.  
Nykyinen sähköistä lääkemääräystäkin ohjaava lainsäädäntö on alkujaan kirjoitettu 
paperireseptin sisältöihin ja toimintamalleihin pohjautuen. Kyseisenä ajanhetkenä ei 
ole voitu ennakoida lääkehoidon tiedonhallinnan tarpeita eikä digitaalisuuden mahdol-
lisuuksia. Lainsäädännöllisiä muutostarpeita on listattu tarkemmin liitteessä 4 THL:n 
alustavan arvion ja haastattelujen yhteydessä tuotujen muutostarpeiden pohjalta. 
Hankkeella ei ole ollut kokonaisaikataulua. Yksittäisten lääkityslistan toteutusprojek-
tien aikataulut ovat viivästyneet. Yhtenä syynä on vuoden 2016 projektissa mukana 
olleiden asiantuntijoiden siirtyminen muihin tehtäviin. Lääkityslistan valmistumisen 
edistämiseksi THL:n ja Kelan asiantuntijat ovat esittäneet alustavaa suunnitelmaa, 
jossa tavoitteet on pilkottu aiempaa pienemmiksi määrittely- ja toteutuskokonaisuuk-
siksi.  
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Kanta-ohjausryhmä on ohjannut lääkityslistan valmistelua vuoden 2019 loppuun. 
Kanta-kehittämisen ohjauksessa ja tehtävien priorisoinnissa on haastatteluissa tun-
nistettu ohjausryhmän osalta seuraavat haasteet: 
− Muut hankkeet ovat priorisoituneet lääkityslistaa tärkeämpinä ja valmistelure-
surssit on ohjattu vuosittain tai neljännesvuosittain tunnistettuihin ennakoi-
mattomiksi jääneisiin tarpeisiin, esim. lainsäädännön vaatimat muutokset, 
alaikäisen puolesta asiointi ja rajat ylittävä resepti. 
Lääkitysprojektin rahoitus osana Kanta-kehittämisen rahoitussuunnittelua STM:ssä 
on ollut epäselvää ja vaihtelevaa. Koska lääkityslistan toteuttamiselle ei ole käytettä-
vissä selkeää ja riittävän yksityiskohtaista projektisuunnitelmaa ja koska STM:n THL-
Kela-ohjausmallia uudistettiin vuoden 2020 alusta, rahoituspäätöstä lääkitysprojek-
tista vuoden 2020 tehtävien osalta ei oltu tehty vielä joulukuussa 2019.  
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4 Kyselyn tulokset 
Selvityksen yhteydessä toteutettiin WEB-kysely, joka lähetettiin kunnille ja eri sosiaali-
ja terveydenhuollon organisaatioille. Siihen sai myös vastata yleisen linkin kautta 
STM:n lähettämän tiedotteen ja nettisivujen kautta. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 
1826. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja kysymyskohtaiset vas-
taajamäärät vaihtelivat väillä 1061 – 1222. Vastausmäärät (n-määrät) on ilmoitettu 
kunkin kysymyksen kohdalla erikseen. 
Vastaajista suurin osa edusti terveydenhuollon organisaatiota. Toiseksi suurin vastaa-
jajoukko oli apteekkitoimialan edustajat. Vastaajien jakauma on esitetty kuvassa 3. 
 
Kuva 3 Lääkityslistan WEB-kyselyn vastaajien edustamat organisaatiot 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilanne lääkitystiedon osalta 
Vastaajilta kysyttiin heidän käyttämänsä asiakas-ja potilastietojärjestelmään liittyvistä 
ominaisuuksista lääkitystiedon suhteen (katso Kuva 4). Vastaajista kolme neljäsosaa 
kertoi, että asiakkaana /potilaana on mahdollisuus tarkastella lääkitystietoja kokonai-
suutena esimerkiksi Omakannan kautta. Kolmella viidestä vastaajasta oli mahdolli-
suus kirjata lääkehoitoa lääkehoidon otsikon alle ja tehdä sähköisiä lääkemääräyksiä. 
Rakenteinen kirjaamisalusta oli käytössä noin kolmanneksella vastaajista. Tämä oli 
avointen kommenttien perusteella järjestelmäkohtaista ja osa järjestelmistä ei tarjoa 
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mahdollisuutta kirjata samalla merkinnällä hoitomerkintää ja reseptiä. Lääkityslistan ja 
lääkitystiedon kehittämisestä suurimmalla osalla vastaajalla ei ollut tietoa. 
Eri vastaajaryhmien vastaukset poikkesivat toisistaan joiltakin osin. Lääkehoidon kir-
jaamisen mahdollisuudesta lääkehoidon otsikon alle kertoi lähes 80% terveydenhuol-
lon edustajista. Apteekkialan edustajien vastaukset poikkesivat huomattavasti muista, 
sillä heistä 16% kertoi voivansa kirjata lääkehoitoa lääkehoidon otsikon alle ja 8% ker-
toi käytössään olevan rakenteinen lääkehoidon kirjaamisalusta. Apteekkitoimialan 
vastaajista lähes 30% odottaa kansallisen lääkityslistan kehittämistä, joka on merkittä-
västi enemmän kuin muiden ryhmien vastaajat. 
 
Kuva 4 Lääkityslistan WEB-kyselyn tulokset: väittämät koskien vastaajan käyttämää asiakas-ja potilastieto-
järjestelmää 
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Avoimissa vastauksissa tuli esiin järjestelmien väliset eroavaisuudet lääkitystiedon kä-
sittelyn osalta.  
Kirjausta kertomukseen ei voi 
tehdä samanaikaisesti reseptin 
kanssa. Tai siis kääntäen, resep-
tin tekeminen ei tee merkintää 
kertomustekstiin, vaan jää näky-
viin ainoastaan LÄÄKE-lehdelle. 
Pirstaleinen ohjelmistokanta kunnissa ei keskustele pää-
ohjelmiston (sairaala) kanssa. Lääkelistojen selvittely päi-
vystyksessä on tuskallista ja aikaa vievää. Välillä tulee 
selkeitä virheitä lääkitykseen, koska uusimmat määräyk-
set / muutokset vielä näkymättömissä jos Reseptikeskuk-
seen ei ole määrätty muutosta (esim lääkkeen annostuk-
sen nosto, joka ei ole vaatinut uutta reseptiä). 
…aiemmin toisessa järjestelmässä pystyi lää-
kityslistan näkymään kopioimaan tekstinä. 
Nykyinen järjestelmä siirtää kirjatut reseptit 
kertomukseen, kokonaislääkitystä ei.. 
Lääkäreiden ja myös potilaiden lääkityslista on kel-
vottomasti rakennettu. Kanta järjestelmä on ainakin 
nykyjärjestelmästä katsoen käyttökelvoton ja aikaa 
vievä (jokainen laboratoriotutkimus ja lähete omilla 
riveillään, arkistointi surkea). Sen sijaan omaKanta 
näkymä on jo paljon järkevämpi ja jopa käyttökelpoi-
nen myös lääkärille. Miksi tietojärjestelmillä pyritään 
hankaloittamaan lääkärin työtä? Lääkereseptit saa kyllä näkyviin Omakannassa 
ja Kanta-haulla, mutta ongelmana on se ettei 
Kanta "keskustele " tietojärjestelmän kanssa. 
Eli lääkityslistan muokkaus ei siirry suoraan jär-
jestelmästämme Kantaan ja päinvastoin. Reseptin kirjaaminen ja lääkityslistan 
ylläpito toimivat melko hyvin. Resepti-
keskuksen näkymä taas on sekava. 
 
Kansallisen lääkityslistan onnistumisen edellytykset 
Kyselyn toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä lääki-
tyslistan onnistumisen edellytystä (katso Kuva 5). Vastaajien mukaan kansallisen lää-
kityslistan onnistumisen tärkeimmäksi edellytykseksi nousi lääkehoitoon liittyvien käy-
tännön toimintamallien kehittäminen. Useat vastaajista kommentoivat nykyisten lääki-
tykseen liittyvien toimintamallien olevan usein hitaita ja kankeita. Lääkityslistan kehit-
tämisessä myös selkeä ohjaus, tavoitteiden asetanta ja priorisointi nousivat tärkeiksi 
onnistumisen edellytyksiksi. Lääkityslistan kehittämisessä toivottiin myös huomioita-
van yhteistyö alueellisten, paikallisten ja kansallisten toimijoiden välillä sekä asiakas-
tarpeet. 
Eri vastaajaryhmien vastauksissa korostuivat hieman eri asiat. Terveydenhuollon vas-
taajat korostivat lääkehoitoon liittyvien toimintamallien kehittämistä. Heistä 65% ni-
mesi sen kolmen tärkeimmän edellytyksen joukkoon. Viranomaisvastaajista 78% ja 
sosiaalihuollon edustajista 69% nimesi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä onnistumisen 
edellytyksestä selkeän ohjauksen, tavoitteiden tunnistamisen ja priorisoinnin. Apteek-
kitoimialan vastaajista 65% taas pitivät käytännön moniammatillisten toimintamallien 
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mahdollistamisen määrittelyissä tärkeämpänä kuin muut. Kansalaisnäkemystä edus-
tavista vastaajista 71% nimesi yhdeksi kolmesta tärkeimmistä asiakastarpeiden huo-
mioimisen. 
 
Kuva 5 Lääkityslistan WEB-kyselyn tulokset: tärkeimmät lääkityslistan onnistumisen edellytykset (vastaajat 
valitsivat kolme tärkeintä) 
Toimintatapojen muutosta ja kirjaamisprosessin yksinkertaistamista oli kommentoitu 
useassa vastauksessa. Vastaajat kertoivat nykyisten toimintatapojen puutteita ja riski-
tekijöitä sekä heidän toiveita kansallisen lääkityslistan toimivuudelle. Kommenteissa 
oli runsaasti yksityiskohtaisiakin ideoita, miten lääkityslistan tulisi toimia käytännössä. 
Avoimista vastauksista nousi myös eri organisaatioiden ja järjestelmien välisen tie-
donkulun tärkeys. Tiedon pitäisi siirtyä mahdollisimman automaattisesti ja yksinkertai-
sen kirjaamisen kautta kaikkiin tarvittaviin näkymiin ja kaikille osapuolille. 
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Se voi onnistua vain jos sen yllä-
pito on käytännön työssä yksin-
kertaista ja nopeaa.. 
Koko lääkemääryskäytäntö tulisi uusia seuraavanlai-
sesti: Yksittäisten lääkemääräysten käyttö lopetettai-
siin kokonaan. Lääkitys määrätään lääkityslistalle, 
jonka ylläpitämisestä on vastuussa jokainen lääkitystä 
muuttava ja arvioiva taho. Apteekista saisi määrättyjä 
lääkkeitä ajantasaisen lääkityslistan mukaisesti, ei yk-
sittäisillä resepteillä. Lääkityslista tulee olla tarkastet-
tuna väh vuosittain. PKV-lääkkeissä tulisi olla tarkas-
tusmerkintä hoitavan tahon määrittelemin välein tai 
lääkettä ei apteekista saa. Kuurilääkkeitä saisi aptee-
kista kuurille määritellyn ajankohdan ja annoksen mu-
kaan. 
Lääkityslistan pitää integroitua Kantaan 
sekä potilasjärjestelmään ja Fimean tieto-
kantaan lääkkeiden toimintakatkoksista jotta 
lääkkeiden määrääminen helpottuu. 
Onnistumisen edellytys on se, että lääki-
tyslistan käytettävyys ja hyödynnettävyys 
apteekissa ovat laadultaan riittävät. Lää-
kityslistan käytännössä käyttäisivät eniten 
apteekin farmaseutit ja proviisorit. 
Että sadaan toimiva linkki/yhteys 
omakantaan ja ammattihenkilöiden 
käyttämään potilastietojärjestel-
mään, jotta käyttö on niin sujuvaa, 
että lääkityslista tulee laajaan käyt-
töön.  
Lääkityslistan ylläpidon pitäisi olla 
pakollista lääkärille tai hoitavalle 
henkilölle. Ylläpidon pitäisi olla 
potilastietojärjestelmässä helppoa 
ja nopeaa sekä integroitua muu-
hun kirjaamiseen ja resepteihin. 
Apteekkihenkilökunnan osal-
listaminen todellisen (potilaan 
syömän) lääkityslistan päivi-
tyksessä. Velvollisuuksia mie-
lestäni voisi siihen suuntaan 
myös ohjata. Terveyskeskuk-
sessa ei useimmiten ole riittä-
västi aikaa lääkityslistan tar-
kastamiseen. 
Potilailta pitää ehdottomasti estää mahdollisuus piilottaa re-
septejänsä (vaikka kyseessä ei olisi ns pkv-lääke) sillä hoito-
vastuun ottaminen ja lääkityksen muuttaminen turvallisesti 
vaatii tiedon kaikista potilaalle määrätyistä ja mahdollisesti 
käytössä olevista lääkkeistä. Yhteisvaikutuksia, haittoja ym on 
mahdoton arvioida jos ei tiedä todellista lääkityslistaa. Erityi-
sesti nykyään ongelma on siinä, että missään ei näy millään 
tavalla vaikka potilas olisi estänyt jonkin reseptin näkymisen, ei 
edes merkintää ”piilotettu”. Tällöin hoitovastuun ottava lääkäri 
ei välttämättä osaa edes kysyä onko käytössä listalta piilotet-
tuja lääkkeitä ja saattaa määrätä jotain lääkettä joka on poti-
laalle haitallinen tai jo käytössä eri kauppanimellä tms. Nykyi-
nen kieltomahdollisuus on haitallinen ja erittäin vaarallinen. 
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Lääkityslistan ensisijaiset hyödyt  
Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme tärkeintä lääkityslistan hyötyä (katso Kuva 6). 
Lääkityslistan tärkeimmäksi hyödyksi nousi se, että lääkitystieto on ajantasaisesti ja 
kattavasti hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden käytettävissä. Lähes kaikki vastaa-
jat nimesivät tämän kolmen tärkeimmän hyödyn joukkoon. Toinen hyöty, jonka myös-
kin lähes kaikki vastaajat nimesivät yhdeksi kolmesta tärkeimmistä, oli lääkehoidon 
laadun ja turvallisuuden paraneminen paremman tiedonkulun avulla. 
Eri vastaajaryhmien vastaukset poikkesivat tämänkin kysymykset osalta toisistaan tie-
tyiltä osin. Sosiaalihuollon vastaajista keskimääräistä suurempi osa (96%) nosti kol-
men tärkeimmän hyödyn joukkoon lääkehoidon laadun ja turvallisuuden paranemisen 
vaikkakin he pitivät lähes yhtä tärkeänä myös ammattihenkilöiden mahdollisuutta 
käyttää ajantasaista lääkitystietoa. Kansalaisnäkemyksen edustajat korostivat sitä, 
että lääkitystieto olisi ajantasaisesti lääkkeen käyttäjän tarkasteltavana. Heistä 86% 
nimesi sen kolmen tärkeimmän hyödyn joukkoon. Muiden ryhmien vastaukset noudat-
tivat melko pitkälti kaikkien vastaajien keskimääräistä tärkeysjärjestystä. 
 
Kuva 6 Lääkityslistan WEB-kyselyn tulokset: lääkityslistan ensisijaiset hyödyt (vastaajat valitsivat kolme 
tärkeintä) 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:6 
 
35 
 
 
Avoimista vastauksista nousi esiin erityisesti tahtotila sille, että lääkityslista korvaisi 
yksittäiset reseptit. Tämä säästäisi työaikaa ja yksinkertaistaisi lääkityksen hallintaa. 
Potilasturvallisuuden nähtiin myös merkittävästi parantuvan, jos lääkityslista olisi ajan-
tasainen ja saatavilla kaikille osapuolille. 
 
 
Lääkityskirjaukset ovat käytännössä aina ai-
kaavievää työtä. Lääkemuutoksista kirjataan 
ensin sairauskertomukseen. Sen jälkeen teh-
dään muutos lääkityslistalle. Lääkityslistakir-
jauksen jälkeen tehdään resepti. Ja tietenkin 
sitten vielä mitätöidään entiset reseptit jos teh-
tiin lääkitysmuutos. Jos ne entiset reseptit 
edes näkyvät. Ja kun potilas siirtyy toisesta 
hoitopaikasta, ovat lääkityslistat käytännössä 
aina eriävät, kellään ei käytännössä ole tietoa 
(harvoin potilaalla itselläänkään) mitä lääkkeitä 
hän todellisuudessa käyttää.  
Potilasturvallisuus lisääntyy kun on olemassa 
yhtenäinen ja ajantasalla oleva lääkityslista. 
Iäkkäämmästä väestöstä suurin osa ei tiedä tai 
muista mitä lääkityksiä käyttää, joten potilaalta 
itseltään ei voi monesti tarkistaa edes lääkityk-
siä vaan ollaan täysin kirjauksien varassa. Kai-
killa pitäisi olla kiinteä lääkityslista, johon voi-
daan tehdä muutoksia eli reseptejä tai lopettaa 
lääkkeitä. Yksittäisten reseptien olemassa-
olosta pitäisi päästä täysin eroon ja muodostaa 
kokonaislääkityslista, johon tehdään muutok-
sia. Näin ollen kokonaislääkitys pysyy aina hal-
linnassa hoiti potilasta kuka tahansa lääkäri, 
missä tahansa organisaatiossa.  Turvallisuus ennen kaikkea, lääkitys jatkuu oi-
kein ja osataan. Välttää vaaralliset interaktiot 
kun tiedetään oikea käytössä oleva lääkitys, 
annokset ja vahvuudet. 
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5 Suositukset lääkityslistan 
valmistelun uudelleen 
aloittamiseksi 
5.1 Suositellut toimenpiteet 
Tässä selvitystyössä tehtyjen havaintojen perusteella lääkityslistan kehittämisen uu-
delleen käynnistämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä. 
 
1) Rakenteisen annostuksen määrittely ja toteutus 
Lääkityslistan toteutukseen liittyvää rakenteisen annostuksen määrittelyä on val-
misteltu aikaisemmissa projektikokoonpanoissa. Tavoitteena on käynnistää työs-
kentely vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muutoin lääkityslis-
tan sisällöt ja toiminnallisuudet arvioidaan uudelleen käynnistämisen yhteydessä 
osana kokonaisvaltaista projektisuunnittelua. 
Rakenteisen annostuksen toteuttamiselle ei ole lainsäädäntöesteitä. 
 
2) Lääkityslistan jatkokehittämisen ”uudelleen käynnistäminen” 
Lääkityslistan arvioidaan tuovan hyötyjä niin terveydenhuollon asiakkaille, am-
mattihenkilöille kuin yhteiskunnallekin. Kokonaisuuden valmistelun uudelleen 
käynnistämisen liittyen suosittelemme seuraavia linjauksia ja toimenpide-ehdo-
tuksia: 
− Jatkovalmistelua tehdään nykyisten arkkitehtuurilinjausten pohjalta. Riskinä 
on, että arkkitehtuurilinjausten uudelleenarviointi viivästyttäisi lääkityslistan 
valmistelua. 
− Laaditaan kokonaisvaltainen hankesuunnitelma, jossa on lääkityslistan pitkän 
aikavälin tavoitetilan määrittely (visio) ja tiekartta tavoitteiden saavutta-
miseksi. Hankesuunnitelmassa tarkennetaan lääkityslistan sisältö (kohden-
nus), ja siihen liittyvä tarkemman tason vaiheistus. 
− Hankekokonaisuudesta tehdään kustannushyötyanalyysi, jossa arvioidaan 
lääkityslistasta saatavia taloudellisia ja muita hyötyjä esim. Valtiovarainminis-
teriön hankearvioinnin kustannus-hyötyanalyysin viitekehyksen mukaisesti. 
Kustannus-hyötyanalyysin yhteydessä olisi hyvä arvioida myös lääkityslistan 
vaikuttavuutta. 
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− Lääkityslistan määrittelyn ja toteutuksen vaiheistuksessa arvioidaan eri omi-
naisuuksien toteutusjärjestys. Priorisoinnissa huomioidaan myös kustannus-
hyötyanalyysin tulokset. Lisäksi tulee huomioida ammattihenkilöiden, asiak-
kaiden ja muiden toimijoiden tarpeet.  
− Tehdään rajaukset niistä Kanta-palveluiden riippuvuuksista, joka vaikuttavat 
lääkityslistatoteutukseen, ja linjaukset siitä, mitkä lääkityslistan toiminnalisuu-
det ja sisällöt edellyttävät muutoksia muihin järjestelmiin, kuten Omaolo ja po-
tilasjärjestelmät. 
 
3) Toteutus pieniin nopeasti toteutettaviin kokonaisuuksiin pilkottuna 
Lääkityslistan kehittäminen on monimutkainen ja laaja kokonaisuus. Kehittämistä 
ehdotetaan pilkottavaksi niiltä osin, kuin se on mahdollista, lyhyemmällä ajanjak-
solla konkretisoituviin osakokonaisuuksiin. 
Hankesuunnitelman toteutus tulee kytkeä Kelan ketterän kehittämisen malliin ja 
määritellä sen mukaisesti toteutettavat osakokonaisuudet. 
 
4) Uuden kehittämis- ja ohjausmallin jalkauttaminen 
STM on määritellyt yhteistyössä THL:n ja Kelan kanssa Kanta-kehittämisen oh-
jausmallia. Lääkityslistan valmistelun tulee noudattaa tätä ohjausmallia.. Uuden 
ohjausmallin mukaisesti keskeisten toimijoiden roolia tulee kirkastaa lääkityslistan 
jatkokehityksessä:15. 
− STM:n roolia linjauspäätösten ja toteutuksen vaiheistuksen priorisointipäätös-
ten tekijänä tulee vahvistaa ja selkeyttää. Uudessa ohjausmallissa tulisi huo-
mioida STM:n substanssiasiantuntijoiden osallistuminen kehittämishankkei-
den ohjaukseen. 
− Kelalle siirtyvä vastuu Kanta-palvelujen toimeenpanohankkeiden hankesuun-
nittelusta, koordinoinnista ja toimeenpanosta muuttaa Kelan roolia lääkityslis-
tan kehittämisessä aikaisempaan verrattuja, ja se tulee huomioida uutta han-
kesuunnitelmaa tehtäessä. 
− THL vastaa uuden ohjausmallin mukaisesti lääkityslistan kehittämisen toimin-
nallisesta suunnittelusta, määrittelystä ja kustannus-hyötyanalyyseista sekä 
Kanta-palvelujen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien olennaisista vaatimuk-
sista ja näiden määrittelyjen ylläpidosta. 
  
                                                     
 
15 STM: SoTe valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämisen ohjausmalli v.1.0. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö, Helsinki 2019. 
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5) Resurssien varmistaminen 
Hankesuunnitelmassa kuvattavan lääkityslistan pitkän aikavälin tavoitetilan (visio) 
ja tiekartan raamirahoitus tulee turvata osana Kanta-kehitystä. Vuosittain rahoi-
tusta tarkistetaan ja kohdistetaan toteutettavien osakokonaisuuksien mukaan. 
Henkilöresurssien vaihtuvuus ja nimettyjen henkilöiden käytettävyys Lääkityspro-
jektissa on ollut yksi syy lääkityslistan toteutuksen viivästymiseen. Jatkossa tulee 
arvioida tarvittava osaaminen ja henkilöresurssien määrä sekä varmistaa henki-
löiden oikea-aikainen saatavuus hankeen toteutuksen aikana. 
 
6) Lainsäädännön kehittäminen yhteistyössä tietojärjestelmäkehityksen 
kanssa 
Lääkityslistan tekninen kehittäminen edellyttää muutoksia lääkehoitoa koskevaan 
lainsäädäntöön. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (2007/61) ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008) sisältävät 
keskeisiä alueeseen liittyviä säädöksiä. Lakiesityksessä sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on huomioitu joitakin lääkityslis-
tan toteuttamiseen tarvittavia asioita, ja laki on tällä hetkellä lausuntovaiheessa16. 
Lainsäädännön muutostarpeita on alustavasti arvioitu THL:n tuottamissa työpa-
pereissa, ja joitakin muutoksia on luonnosteltu STM:ssä asiakastietolain työstämi-
sen yhteydessä, mutta varsinaista lainsäädännön muutostyötä ei ole käynnistetty. 
Lainsäädännön muutostarpeet tulisi arvioida nykyisen tilanteen pohjalta osana 
uuden hankesuunnitelman tekemistä. Lainsäädäntöä tulee tehdä riittävässä ja jat-
kuvassa yhteistyössä tiedonhallinnan suunnittelun kanssa. Kehittämisessä ha-
vaittavia muutostarpeita tulee käydä läpi lainsäädännöstä vastaavien henkilöiden 
kanssa, jotta lainsäädäntöön tarvittavista mahdollisista muutoksista olisi yhtenäi-
nen näkemys.  
Haastattelujen yhteydessä tuli esille, että lääkityslistan toteutus saattaa edellyttää 
muutoksia lääkelakiin. Lääkelainsäädäntö on laaja kokonaisuus, mistä voi seu-
rata aikatauluriskejä lääkityslistan valmisteluun. 
 
7) Sidosryhmien osallistaminen 
Lääkityslistan valmistelun edistämistä varten tulisi perustaa ydinryhmä STM:n, 
THL:n, Fimean ja Kelan asiantuntijoista, jotka varmistavat valmistelun etenemi-
sen. Osana lääkityslistan valmistelua tärkeät sidosryhmät tunnistetaan projektita-
solla ja osallistetaan kehittämistavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.  
                                                     
 
16 Asiakastietolain lausuntokierros päättyi 17.1.2020. 
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Haastatteluissa ilmeni, että Fimean toiminnalla on liittymiä lääkityslistan kehittä-
miseen. Käytännössä Fimeaa ei ole työskentelyn aikaisemmissa vaiheissa osal-
listettu riittävästi lääkityslistan kehittämisessä. Fimean tulisi olla edustettuna ny-
kyistä vahvemmin lääkityslistan valmistelussa. 
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6 Yhteenveto 
Yhteenvedossa on käsitelty raportin havainnot selvityksen tavoitteissa esitettyjä tutki-
muskysymyksiä mukaillen. 
 
1. Mitkä ovat lääkityslistan valmisteluprojektin toimintavalmiudet ja -edellytykset tai 
esteet suhteessa asetettuihin tavoitteisiin? 
Lääkityslistan kehittämistavoitteista ja eri valmisteluvaiheista on vaikea muodostaa 
selkeää kokonaiskäsitystä. Lääkityslistan kehittämiseksi on tehty monien osa-aluei-
den ja osakokonaisuuksien osalta ansiokasta työtä. Lääkityslistan kokonaiskehittä-
miselle ei kuitenkaan ole olemassa  
• selkeää STM-ohjaus- ja johtamismallia, 
• hyväksyttyä yhteistä visiota ja linjauksia, 
• hyväksyttyä pitkäjänteistä hanke- tai projektisuunnitelmaa tai toteutusaikatau-
lua, 
• hyväksyttyä pitkäjänteistä rahoitusta. 
THL:llä ja Kelalla on ollut Lääkityslistaprojektin toteutustavasta erilaiset näkemykset 
omien organisaatioidensa toimintamallien ja käytössä olleiden välineiden puitteissa. 
Muut Kanta-ohjauksen piirissä olevat kehityskohteet ovat priorisoituneet tärkeämpinä 
ja vieneet resursseja lääkityslistan kehittämisestä. 
 
2. Mitä hyötyjä lääkityslista tuottaa eri toimijoille, eri tasoilla ja millaisia vaikutuksia 
sillä on lääkehoidon kokonaisuudessa? 
Lääkityslistan tunnistetuilla hyödyillä olisi merkittäviä vaikuttavuustekijöitä tervey-
denhuollon asiakkaille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, palvelujär-
jestelmän ohjaukseen sekä yhteiskunnallisella tasolla mm. palveluiden kestävään 
kustannuskehitykseen.  
Terveydenhuollon asiakkaiden vaikuttavuustekijät edistävät asiakkaan oman lää-
kehoidon hallintaa: 
• Asiakkaalla olisi parempi kokonaiskuva voimassa olevasta lääkityksestään. 
• Asiakas voisi tallettaa omia lääkitystietojaan Kanta-palveluun Omatietovaran-
non kautta. 
Terveydenhuollon (ja jatkokehityksen myötä sosiaalihuollon) ammattihenkilön kan-
nalta merkittävämpiä vaikuttavuustekijöitä olisivat: 
• Ammattihenkilöillä ja apteekkitoimijoilla olisi parempi kokonaiskuva asiakkaan 
voimassaolevasta lääkityksestä. 
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• Lääkityslistan avulla tieto asiakkaan lääkityksestä voitaisiin hakea Kannasta 
organisaatioriippumattomasti ajantasaisena ja kattavana (ensimmäisissä vai-
heissa avohoitolääkityksen osalta).  
• Jos asiakkaasta olisi ajantasainen lääkityslista saatavilla, hoitoa voidaan to-
teuttaa turvallisemmin ja laadukkaammin.  
• Ensihoidossa voimassa olevalla lääkityslistalla on tärkeä merkitys, kun selvi-
tetään potilaan tilaa ja suunnitellaan ensihoidon toimenpiteitä. 
Yhteiskunnan kannalta merkittävämpiä vaikuttavuustekijöitä ovat: 
• Lääkehoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on mahdollista seurata 
nykyistä kattavammin ja ajantaseiseen tietoon perustuen.  
• Lääkitystietojen toissijainen käyttäminen tilastointiin, tutkimukseen, kehittä-
mis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisoh-
jaukseen ja muihin valvonta- sekä selvitystehtäviin mahdollistaa tiedon käyt-
tämisen aiempaa tehokkaammin. 
 
3. Mitkä ovat lääkityslistan kustannushyödyt? Mikä on kustannushyötyjen odotettava 
aikataulu ja suhde lääkityslistan arvioituihin tuotantovalmiuden sekä käyttöönoton 
kustannuksiin? 
Lääkityslistan valmistelussa ei ole tehty kustannus-hyötyanalyysiä, jossa olisi esi-
tetty tavoitteen toteutumisen kokonaiskustannuksia ja analysoitu taloudellisia ja 
muita hyötyjä. Selvityksessä tehdyissä haastatteluissa lähes kaikki haastateltavat 
arvioivat lääkityslistan kehittämistavoitteiden tuottavan toteutuessaan taloudellisia 
hyötyjä, mikä on yksi syy lääkityslistan kehittämiselle. 
Tuottavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden kannalta lääkityslistan toteutuk-
sessa ensimmäisen vaiheen osalta tunnistetut keskeiset toiminnallisuudet ovat 
lääkkeen annostuksen rakenteisuus ja lääkityksen jatkumon parantaminen Resep-
tikeskuksessa. Rakenteisen annostuksen puuttuminen resepteistä aiheuttaa mer-
kittäviä kustannuksia potilasjärjestelmissä olevien lääkitystietojen päivityksessä.  
Kokonaisuutena arvioituna lääkityslistalla voidaan arvioida olevan merkittävä 
myönteinen vaikutus terveydenhuollon tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 
 
4. Mikä on alueiden ja paikallisten toimijoiden ja tietojärjestelmien valmius lääkityslis-
tan edellyttämiin muutoksiin? 
Alueelliset ja paikalliset toimijat ovat odottaneet lääkitysmääritysten ja toteutusten 
valmistumista, koska lääkityslistan puuttuminen aiheuttaa terveydenhuollon am-
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mattihenkilöille ylimääräistä työtä, kun esim. määrätään lääkettä tai arvioidaan po-
tilaan voimassaolevaa lääkitystä. Tässä selvityksessä tehtyjen haastattelujen ja 
kyselyn pohjalta alueellisilla ja paikallisilla toimijoilla on valmiuksia lääkityslistan 
käyttöönottoon. 
Potilastietojärjestelmiin on toteutettu järjestelmäkohtaisia lääkityslistoja, joita on 
käytetty potilaan lääkehoidon hallintaan. Tällä hetkellä Reseptikeskuksen resepti-
listauksen ja järjestelmäkohtaisten lääkityslistojen tietosisällöt perustuvat eri mää-
rittelyihin ja toiminnallisiin tarpeisiin, jolloin niiden yhdistäminen ei ole mahdollista. 
Haastattelujen perusteella potilastietojärjestelmien toimittajat odottavat lääkityslis-
tan pikaista toteuttamista ja ovat valmiita omissa järjestelmissään toteuttamaan 
sen vaatimat tietojärjestelmämuutokset. Muutoksen toteuttamiseen on varattava 
riittävästi siirtymäaikaa. 
 
5. Miten lääkityslistan tavoitteiden saavuttamista varmistetaan STM:n ohjauksen kei-
noin? 
STM on määritellyt yhteistyössä THL:n ja Kelan kanssa Kanta-kehittämisen oh-
jausmallia. Lääkityslistan valmistelun tulee noudattaa tätä ohjausmallia. Uuden oh-
jausmallin mukaisesti keskeisten toimijoiden roolia tulee kirkastaa lääkityslistan 
jatkokehityksessä: 
• STM:n roolia linjauspäätösten ja toteutuksen vaiheistuksen priorisointipäätös-
ten tekijänä tulee vahvistaa ja selkeyttää. Uudessa ohjausmallissa tulisi huo-
mioida STM:n substanssiasiantuntijoiden osallistuminen kehittämishankkei-
den ohjaukseen. 
• Kelalle siirtyvä vastuu Kanta-palvelujen toimeenpanohankkeiden hankesuun-
nittelusta, koordinoinnista ja toimeenpanosta muuttaa Kelan roolia lääkityslis-
tan kehittämisessä aikaisempaan verrattuja, ja se tulee huomioida uutta han-
kesuunnitelmaa tehtäessä. 
• THL vastaa uuden ohjausmallin mukaisesti lääkityslistan kehittämisen toimin-
nallisesta suunnittelusta, määrittelystä ja kustannus-hyötyanalyyseista sekä 
Kanta-palvelujen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien olennaisista vaatimuk-
sista ja näiden määrittelyjen ylläpidosta. 
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6. Miten lääkityslistan tavoitteita ja käynnissä olevaa valmistelua tuetaan viestinnän 
keinoin? 
Osana lääkityslistan valmistelua tärkeät sidosryhmät tunnistetaan projektitasolla ja 
osallistetaan kehittämistavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. Sidosryhmien osal-
listamista tulisi tehdä jatkossa uudessa ohjausmallissa määritellyn asiakas- ja si-
dosryhmäyhteistyön toimintamallin mukaisesti. 
Lääkityslistan onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi valmisteluvaiheessa tu-
lee tehdä viestintäsuunnitelma, jossa huomioidaan tiedonkulku eri toimijoiden ja 
sidosryhmien välillä sekä ennakoidaan valmisteluun liittyviä tietotarpeita. Hyvin 
suunniteltu viestintä tulee liittää myös hankkeen riskienhallintaan. 
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Liitteet 
Liite 1. Keskeiset käsitteet 
 
Asiakas- ja potilastiedon ensisijainen käyttö viittaa käyttötarkoitukseen, jolla 
asiakas- ja potilastiedot on tallennettu asiakas- tai potilasrekisteriin. Ensisijainen 
käyttötarkoitus voi olla esim. potilaan tutkiminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja 
seuranta, kuntoutus tai vastaavasti sosiaalihuollon asiakkaan saama palvelu 
taikka Kelan etuuskäsittely. 
Asiakas- ja potilastiedon toissijainen käyttö tarkoittaa sosiaali- ja terveyden-
huollossa syntyneiden tietojen hyödyntämistä sote-tiedon toisiolainsäädännön 
mahdollistamissa käyttötarkoituksissa. Näitä käyttötarkoituksia ovat: tieteellinen 
tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja –val-
vonta, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen. 
Lääke tarkoittaa valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoi-
sesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä 
tai eläimessä. 
Lääkehoidon tiedolla tarkoitetaan tässä kokonaisarkkitehtuurityössä lääkehoidon 
suunnittelussa, määräämisessä, toimittamisessa, toteuttamisessa, seurannassa ja 
hoidon uudelleen arvioinnissa tarvittavaa ja muodostuvaa tietoa. 
Lääkehoito on yleisin hoitomenetelmä ja keskeinen osa kokonaisvaltaista hoitoa. 
Lääkehoidon onnistuessa, sillä voidaan parantaa sairauksia, hidastaa sairauksien 
etenemistä, lievittää sairauksien oireita tai ehkäistä sairauksia. 
Lääkehoitoprosessi on moniammatillinen ja organisaatiorajat ylittävä toiminta-
ketju, johon kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu; lääkkeen 
valinta sekä tavoitteen, seurannan ja lopetuksen asettaminen, lääkkeen farma-
seuttinen toimittaminen, lääkehoidon toteuttamien; annostelu ja antaminen, poti-
laan osallistaminen lääkehoitoon; motivointi ja neuvonta, hoidon seurannan järjes-
täminen, tuloksen arviointi sekä tiedonkulun varmistaminen potilaalle ja tämän hoi-
toon osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Asiakassuunnitelman päivittäminen 
lääkehoidon kokonaisuuden, tavoitteiden ja seurannan näkökulmasta sekä lääki-
tystiedon ajantasaistaminen ovat osa lääkehoitoprosessia.  
Lääkehuolto on toimintojen kokonaisuus, jolla varmistetaan, että saatavilla on te-
hokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia lääkkeitä. Tähän kuuluvat lääkekehitys, teol-
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linen lääkevalmistus, lääkkeiden maahantuonti, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkei-
den vähittäisjakelu ja valmistus, lääkkeiden tilaus, varastointi ja hävittäminen toi-
mintayksikössä, lääkkeiden käytön ja lääkehuollon tutkimus, lääkekorvausjärjes-
telmä, lääkehuollon hallinto (myyntilupa ja terveydenhuollon menetelmäarviointi), 
velvoitevarastointi ja huoltovarmuus. Lääkehuolto kattaa sekä avo- että laitos-
hoidon.  
Lääkeinformaatio on sellaista tietoa lääkkeistä ja lääkehoidoista, joka on saata-
villa eri tietolähteistä joko kasvotusten, kirjallisesti tai sähköisten palveluiden (pu-
helin, internet, televisio ja radio) kautta. Lääkeinformaatiota tuottavat esimerkiksi 
viranomaiset, terveydenhuollon ammattihenkilöt, lääketeollisuus ja potilasjärjestöt. 
Lääkeinformaatioon sisältyy lääkevalmisteeseen ja lääkkeen käyttöön liittyvä infor-
maatio sekä lääkeneuvonta. 
Lääketietokanta tarkoittaa Kanta-palveluihin kuuluva tietokantaa, joka sisältää 
lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeistä, 
niiden hinnoista ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmis-
teista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. 
Lääkevalmiste tarkoittaa lääkettä, joka on valmistettu tai maahantuotu lääkelain 
mukaisesti ja joka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäväksi. 
Lääkevalmisteen tiedolla tarkoitetaan tässä kokonaisarkkitehtuurityössä niitä far-
makologisia, farmaseuttisia, tuote- ja pakkausteknisiä sekä hallinnollisia tietoja, 
kuten myyntilupatietoja, joita tarvitaan lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Lääkeval-
misteen tietoja tarvitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmissä, muissa sote-ammat-
tihenkilöiden työvälineissä sekä sovelluksissa, joiden tavoitteena on tukea lääke-
hoitoprosessin eri vaiheessa rationaalista lääkehoitoa ja lääkkeen käyttäjän hoi-
toon sitoutumista. 
Omakanta-palvelussa kansalainen näkee omat reseptinsä, niiden toimitustiedot 
ja potilaskertomustiedot sekä tietojen luovuttamisesta syntyvät lokitiedot. Täysi-
ikäinen kansalainen pystyy hallinnoimaan reseptien ja potilastietojen luovutuksen 
kieltoja ja suostumuksiaan, seuraamaan tietojen käytön lokitietoja ja tekemään re-
septin uusimispyynnön. 
Rationaalinen lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja 
yhdenvertaista. 
Tietopohja tarkoittaa tässä toissijaisen käytön arkkitehtuurissa kuvattua yhteisesti 
määriteltyä ja yhteisesti käytettävää tietojen kokonaisuutta, jotka on koostettu 
esim. tietoallasratkaisuilla, joiden sisältöjä voidaan hyödyntää erityisesti tois- sijai-
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sen käytön käyttötarkoituksiin, kuten tiedolla johtaminen, ja joka mahdollistaa ver-
tailukelpoisen tiedon saamisen. Huom. kansallinen tietopohja viittaa valtakunnallis-
ten tietojärjestelmäpalveluiden tietojen hyödyntämiseen ja Kanta-tietoaltaaseen. 
Tietovaranto on looginen tietoaineistojen kokoelma. Tietovaranto on toiminnan ja 
hallinnon tarpeista johdettu ja määritelty tietoaineistojen kokoelma. Se voi koostua 
tai olla osa yhden tai useamman järjestelmän tuottamista tai tietokannan sisältä-
mistä tiedoista. Usea järjestelmä voi käyttää saman tietovarannon tietoja, jotka 
voivat olla peräisin yhdestä tai useammasta lähteestä eli tietokannasta tai muista 
tietorakenteista. 
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Liite 2. Haastateltavat 
Haastattelut järjesteiin ajalla 2.12.2019 – 23.1.2020 ja niissä haastateltiin 32 henkilöä. 
Haastateltavat edustivat kansallisia viranomaistoimijoita, laitosta ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon palaveluorganisaatioita sekä potilastietojärjestelmähankkeita ja –toimitta-
jia.  
Liite 3. Kyselylomake 
 
1 Edustan 
− terveydenhuollon organisaatiota 
− sosiaalihuollon organisaatiota 
− yhdistettyä sote-organisaatiota 
− yksityistä palveluntuottajaa 
− apteekkitoimialaa 
− sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan virastoa tai laitosta (valtionhal-
linto) 
− asiakas/potilas/apteekkitietojärjestelmätoimittajaa 
− vapaaehtoistoimintaa tai järjestökenttää 
− kansalaisnäkemystä 
− muu, mikä.. 
  
2 Seuraavat väittämät koskevat päivittäin käyttämääsi tai edustamaasi asiakas/poti-
lastietojärjestelmää) [kyllä – ei – eos]  
− Käytössäni on jo rakenteinen lääkehoidon kirjaamisalusta (esim. samalla kir-
jauksella teen hoitomerkinnän ja reseptin) 
− Voin kirjata lääkehoitoa lääkehoidon otsikon alle (järjestelmässä on lääkehoi-
dolle oma lehti/näkymä) ja voin tehdä lisäksi sähköisiä lääkemääräyksiä 
− Meillä on käynnistetty lääkitystiedon kehittäminen kansallisten määrittelyjen 
pohjalta omassa järjestelmässä 
− Meillä odotetaan vielä kansallisen lääkityslistan kehittämistä, minkä vuoksi 
emme ole vielä käynnistäneet omaa kehittämistä 
− Voin asiakkaana/potilaana tarkastella lääkitystietoja (reseptitietoja) kokonai-
suutena esim. Omakannassa 
− Mitä muuta haluat tuoda esiin tähän liittyen, kerro tarkemmin [vapaateksti-
kenttä] 
  
3 Kansallisen lääkityslistan onnistumisen edellytyksenä on [valitse seuraavista väittä-
mistä 3 tärkeintä] 
− Selkeä ohjaus, tavoitteiden tunnistaminen ja priorisointi 
− Toteutuksille on olemassa lakipohja 
− Määrittelyissä on huomioitu asiakastarpeet 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2020:6 
 
48 
 
 
− Lääkkeen määräämisessä ja käyttämiseen tarvittavien tietojen osalta on 
tehty arvonmääritys (on määritelty se, mitä tietoja tosiasiassa tarvitaan) 
− Kokonaisuuden nopea ja laaja edistäminen niillä määrittelyillä, joita on laa-
dittu jo aikaisempina vuosina 
− Yhteistyön edistäminen paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden 
kesken 
− Kansallisen kehittämisen ketteröittäminen ja asiakkaiden mukaan ottaminen 
esim. palvelumuotoilun keinoin 
− Lääkehoitoon liittyvien käytännön toimintamallien kehittäminen, esim. resep-
tin uusimisen kokonaisuus ammattihenkilön työssä 
− Määrittelyjen tulee mahdollistaa myös käytännön moniammatillisia toiminta-
malleja 
− Jotain muuta, mitä [vapaatekstikenttä] 
  
4 Lääkityslistan ensisijaiset hyödyt ovat [valitse 3 tärkeintä ] 
− Lääkitystieto on ajantasaisesti ja kattavasti hoitoon osallistuvien ammattihen-
kilöiden käytettävissä (esim. aikaa ei kulu lääkitystietojen hakemiseen eri läh-
teistä) 
− Lääkehoidon laatu ja turvallisuus paranevat paremman tiedonkulun avulla, 
kun ajantasainen lääkitystieto on saatavissa organisaatioriippumattomasti 
kansallisen lääkityslistan avulla 
− Lääkitystieto on ajantasaisesti lääkkeen käyttäjän (potilas/asiakas) tarkastel-
tavissa 
− Reseptien käsittelyä voidaan tukea järjestelmän keinoin (esim. reseptin voi-
massaolon päättäminen) 
− Lääkitystiedon rakenteisuus (ei vapaa teksti) helpottaa tiedon toissijaista hyö-
dyntämistä, esim. kustannusseurantaan, tutkimuskäyttöön 
− Kansallinen lääkityslista edistää eurooppalaista lääkitykseen liittyvän tiedon 
vaihtamista  
− Muu, mitä [vapaatekstikenttä] 
  
5 Mitä muuta haluat kertoa lääkityslistan valmisteluun liittyen?  
− [vapaatekstikenttä] 
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Liite 4. Lainsäädännöllisiä muutostarpeita 
Tässä on lueteltu muutostarpeita, joita THL on dokumentoinut lääkitysprojektin yh-
teydessä ja joita on tullut esiin tämän työn haastattelujen yhteydessä. 
• Lääkehoidon hallinnan käsite tulisi kirjoittaa lakeihin ja se muuttaa niiden ra-
kennetta ja terminologiaa lääkelaissa ja laissa sähköisestä lääkemääräyk-
sestä sekä niihin liittyviin asetuksissa. 
• Lääkitystiedon kertakirjauksen periaatteen vieminen lainsäädäntöön, joka tar-
koittaa reseptin tiedot kirjattaan vain reseptikeskukseen eikä niitä tarvitse uu-
delleen kirjata potilaskertomukseen. 
• Reseptikeskuksen luonne muuttuu nykyisten lääkityslistan toteutussuunnitel-
mien myötä ja reseptikeskuksen määritelmää tulee muuttaa myös lainsää-
dännössä. Kaikki lääkitystieto ei ole reseptejä. 
• Lääkkeiden toimittamisen ja niiden käyttöön liittyvien tietojen kirjaamisten 
vaatimat muutostarpeet lainsäädäntöön.  
• Reseptikeskuksen käyttöoikeuksien tarkentaminen siten, että kaikkien tarvit-
tavien terveyden huollon ammattihenkilöiden käyttötarpeet lääkitystietojen 
kirjaamisiin huomioidaan. 
• Asiakkaan roolin muuttuminen lääkitystietojen kirjausten tekijäksi vaatii muu-
toksia reseptikeskuksen käyttöoikeuksiin. 
• Lääkitystiedon rekisterin pidon ratkaiseminen lainsäädäntömuutosten yhtey-
dessä. Ratkaisuehdotuksena asiakastietolain muutosten yhteydessä on, että 
Kela on Reseptikeskuksen rekisterin pitäjä ja muilla osapuolilla on rekisteriin 
käyttöoikeus. 
• Lääkitystietojen toissijainen käyttö pitäisi huomioida lainsäädännössä. 
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